# 落地与验证

## 先跑通项目，再证明它省力。

输入：业务流程与产品方案。

7.1 准备条件与建设顺序

7.2 质量、流程与总投入验证

7.3 决定扩大、修复或收缩

本节重点

形成实施与验证安排，说明凭什么进入下一步。

# 开发前，先确认四类依赖

## 有效资料

业务负责人确认范围与版本。
缺资料：补齐或缩小范围。

## 原文与参考判断

业务与审核员确认样例和理由。
争议待确认，模型自评不能当答案。

## 内容关联与使用

内容负责人登记商品、活动和维护人。
状态不明：先核实或缩小范围。

## 接入与人工承接

产品、实现与业务约定接入和记录。
明确复核、处理与暂停权限。

# 先跑关键路径，再接完整业务环节

1

## 关键审核点

质量与失败出口

2

## 正式审核闭环

提交、修改、复核

3

## 接自检与巡检

复用与变化重查

4

## 小范围真实试用

总投入与处理收益

每一步都看质量、版本、流程和人工承接是否可用。

三个环节都在首版范围；先有阶段通过证据，再确定投入与扩展。

# 四类样例，验证关键审核点

正常 / 不应误报

基站 65℃ 热水洗拖布

问题 / 对象不一致

65℃ 直接拖地

边界 / 结合全文确认

65℃ 深度清洁

异常 / 说明未完成范围

缺资料、资料变化、超时

参考判断由业务确认；调试与独立验证分开；修改后回看代表样例。

# 验证的是整项审核工作

**质量** 漏报、误报、依据适用，能否区分信息不足与失败

**人工** 作者＋审核员的总投入；等待业务回复另记

**版本** 检查与正式结论，能否绑定正确正文和依据

**巡检** 已知范围有无覆盖，问题有无承接并实际更新

**运行** 调用成本、等待、重试与人工接管是否可接受

试用前约定质量要求、关键错误、成本范围与退出条件，具体门槛结合业务基线。

# 查资料从 100 降到 60 分钟，就提效了吗？

| | |
|---|---|
| 作者准备、自检与修改 | 60 → 80 |
| 审核人员查资料与核对 | 100 → 60 |
| 沟通、纠错与复核 | 40 → 65 |

单位：分钟。两组各 10 篇可比文案，课堂示例非实测。

# 局部变快，还不能宣布整体提效

**200 → 205**　　**多 5 分钟**

作者＋ 20　查资料－ 40　沟通复核＋ 25　＝总人工＋ 5

**先查原因：反馈不清、误报、版本衔接或学习成本?**

同时核对质量、等待与任务可比性，再判断投入是否值得。

课堂数据非实测；同人重复熟悉题目变快，不能全部归因工具。

# 验证结论，要能决定下一步动作

## 回看真实证据

质量是否满足要求
流程与承接是否稳定

收益能否确认

**稳定且有收益 → 逐步扩大相似范围**

保留质量、时效和人工承接记录

**资料、判断或版本有问题 → 定位、修复、回归**

区分取资料、理解、比较、引用定位与用户处理

**关键错误不可控或无人承接 → 收缩或回人工**

保留记录并说明调整理由，恢复后再验证

# 先证明辅助有效，再评估限定场景自动审核




## 自动决定需要额外证据与明确授权：

完整覆盖 · 有效依据 · 质量证据 · 处置权限 · 异常承接 · 恢复人工

系统未发现问题，不能直接连接自动发布；此处是演进方向，尚未实施。

# 一页实施与验证安排

从 R01 温度对象核对开始，串起第一节到第七节。

先做：有效资料 → 检查可用 → 正式审核闭环 → 自检与巡检。

谁做：业务确认依据，产品组织路径，审核与内容负责人承接。

依赖：正文版本、 SKU 与活动、有效资料、使用关联和维护人。

验什么：正常、问题、边界、失败；版本与处置；总人工投入。

本课案例与方案为教学设计；课后写清最小路径、负责人、依赖和下一步证据。

质量、流程、承接和收益稳定后再扩；有问题先定位、修复或缩范围。